

Zarządzenie Nr 0050.69.2015  
Wójta Gminy Ślemień z dnia 01 lipca 2015 roku  
w sprawie : wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie  
art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dodatkowych robót  
budowlanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 67 ust. 1 pkt. 5 w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r ,poz. 907 ze zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na zamówienie dodatkowe obejmujące **wzmocnienie fundamentu istniejącego muru oporowego ( betonowego) zlokalizowanego przy przyczółku mostu od strony dolnej wody** powstałe w związku z wykonywaniem zamówienia podstawowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Remont mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565**”, a którego realizacja zależy od wykonania zamówienia dodatkowego powstałego wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia ( nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia a niezbędnego do jego prawidłowego wykonania) - poprzez negocjacje z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

Podstawą negocjacji jest sporządzony przez Strony umowy ( zamówienie podstawowe) Protokołu Konieczności wykonania zamówienia dodatkowego z dnia 25.06.2015 r.

§ 2.

Zadanie w ramach którego wykonywane będzie zamówienie dodatkowe obejmuje wykonanie remontu mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
*Jarostaw Krzak*  
Jarostaw Krzak

Kierownik Referatu

Investycji, Budownictwa i Spraw Rolnych

*Szymon Piątek*  
Szymon Piątek