Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu” (Zaprojektuj i Wybuduj)

2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie
której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez
Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB,
2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem
Remont dróg gminnych (ok. 8155 mb),
3) nadzór inwestorski będzie pełniony w zakresie projektowym i wykonawczym.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą, związanych z realizacją przedmiotu umowy:
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w czasie prowadzenia prac projektowych. Pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w czasie
prowadzenia robót budowlanych (wizyty min. 1 raz w tygodniu) i w okresie gwarancji,
2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do
akceptacji Zamawiającemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na
materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
b) projekt organizacji robót,
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych – przejęcie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz
raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację 
w porozumieniu z Zamawiającym,
10)dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyka w zakresach terminowych, technicznych 
i finansowych oraz ich eliminacja,
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów 
i urządzeń),
c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami,
e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym,
h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
i) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji
umowy,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji
związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem
budowlanym,
o) kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie
miejsc składowania po zakończeniu robót,
p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót
pod względem merytorycznym,
q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i
bezpieczeństwa,
r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru
częściowego i końcowego robót budowlanych,
13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, 
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów(jeżeli dotyczy):
a) częściowych,
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia
ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) końcowego,
d) ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
15) Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
16) Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór 
i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną 
w protokole przeglądu.
17) Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanego zadania.
4. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na nadzorowane roboty budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę „zaprojektuj i wybuduj”.

Główny kod CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego
