Harmonogram wykonania robót zadania o nazwie „ Rozbudowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”.:
· obszar płyty rynku – do marzec/kwiecień 2010

· kolektor A i rozbudowa oczyszczalni ścieków - do czerwiec 2010.

· pozostała część – do końca 2010 roku 
Niniejszy harmonogram należy opracować w formie tabelarycznej z uwzględnieniem 12 miesięcy realizacji w roku 2010. Wykonawca może wyodrębnić dowolną ilość elementów rozliczeniowych w każdej z w/wym. części, które, jako skończone elementy będą mogły podlegać odbiorom i fakturowaniu częściowemu. 
Nie wyodrębnienie skończonych elementów, a pozostawienie jedynie trzech jw. spowoduje, że wykonawca będzie mógł wystawić jedynie dwie faktury częściowe i jedną końcową.
