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Załącznik nr 5  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1.1. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do ;
1)weryfikacji i opiniowania wszystkich dokumentów na etapie wykonywania projektu 
2)Kontroli i akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
3)Dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji dokumentów  sporządzonych przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych,  a w szczególności:
a)weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności                                                z obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
b)weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych                     z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;
c)weryfikacja i nadzorowanie wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzje o pozwoleniu wodno- prawnym uzgodnienia z gestorami sieci zarządcami dróg;
d)weryfikacja i nadzorowanie wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich opiniowanie;
e)weryfikacja i nadzorowanie procedury uzupełnienia dokumentacji projektowej                     w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji i zaświadczenia o braku sprzeciwu na remont stacji uzdatnia wody;
f)nadzorowanie prowadzenia nadzoru autorskiego (weryfikowanie i akceptowanie działań projektanta);
g)weryfikowanie dokumentów Wykonawcy skierowanych do realizacji poprzez opatrzenie je opatrzyć pieczęcią/podpisem  „Do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru.

2.1. Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru zobowiązany i upoważniony  jest do:
1)prowadzenia nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
2)zorganizowania pracy w taki sposób, aby umowa na wykonanie robót budowlanych była zrealizowana zgodnie  harmonogramem wykonania robót;
3)identyfikowania ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych,  a następnie przedstawienia wniosków Zamawiającego wraz z propozycją, zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe;
4)informowania bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał                            w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o którym mowa               w pkt.2 oraz propozycji ich rozwiązania do akceptacji Zamawiającego,
5)sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie kompletności wymaganych atestów, aprobat                                               i gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzenia;
6)zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp                                                       i ochrony środowiska, a także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych;
7)oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych do zadania przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzenia robót dodatkowych; 
8)przeglądu i weryfikacji dokumentacji powykonawczej ;
9)doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i osobami trzecimi;
10)niezwłocznego zawiadamiania Zmawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizacje zadania;
11)reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania, a w szczególności we współpracy z instytucjami i mieszkańcami. O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania Inspektor nadzoru powiadomi zamawiającego;
12) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
13)Dołożenia szczególnej staranności, aby ewentualne zmiany projektowe nie prowadziły do zwiększenia kosztów realizacji inwestycji;
14)Kontrola kosztów realizacji inwestycji i podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia, że łączna wartość zadania nie przekroczy zakładanych kosztów;
15)Wnioskowania do Zamawiającego o wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, dokumentacją lub przepisami BHP;
16)Prowadzenia cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót,                         w szczególności robót zanikających lub podlegających zakryciu;
17)Sprawdzania jakości materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 
 - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez wykonawcę źródeł, 
- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
- zlecanie wykonawcy, po konsultacji z Zamawiającym, przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;

18)Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Zamawiającego i Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
19)Dokonywania odbiorów gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót;
20) Sprawdzania zestawień wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót  i potwierdzenie kwot do wypłaty, potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania ;
21)Stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w ich odbiorze;
22)Dopilnowania zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania  lub odstąpienia od umowy;
23)Rozliczenia umowy z wykonawcą robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia;
24)Pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
25)Uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń  oraz                      w innych czynnościach wynikających ze specyfiki zadania;
26)Udział w rozwiązywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania;
27)Udział w pracach inwetaryzacyjnych ;
28)Uczestniczenia w zadaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na Użytkowanie lub o braku sprzeciwu na użytkowanie wraz ze wszystkimi opiniami, zgłoszeniami itp. 
29)Kontrolowania i weryfikowania przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji;
30)Uczestniczenia w naradach budowy, sporządzanie z tych narad protokołów                    z ustaleniami;
31)Poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zakończenia całości zadania;
32)Obowiązkowa ilość pobytów w tygodniu na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego od chwili rozpoczęcia robót budowlanych (w tym udział w Radzie budowy) wynosi nie mniej niż dwa razy – nie więcej niż cztery w tygodniu z wyjątkiem wystąpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy, w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście osób uczestniczących w Radzie budowy lub stwierdzone w formie pisemnej w notatce/protokole z ustaleń roboczych. W szczególnym uzasadnionym przypadku, czasowej, przewidzianej (planowanej) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru jest zobowiązany zorganizować zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do nadzorowania robót zgodnie zakresem robót jakie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Należy zapewnić stałą dyspozycyjność inspektora nadzoru w zakresie kontaktu telefonicznego;
33)uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy terenu budowy
34)uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli , udzielanie pomocy przy sporządzaniu wyjaśnień oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.

3.1. Zadania Inspektora w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady:
1) Pełna obsługa okresu gwarancyjnego
2)nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek;
3)Dokonywanie rocznych przeglądów przedkładanie Zamawiającemu z nich protokołów przeglądu gwarancyjnego;
4)Poświadczenia usunięcia przez  Wykonawców robót budowlanych wad/usterek;
5)Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek;
6)Uczestniczenie z zamawiającym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
7)w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez wykonawcę robót budowlanych okres pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie odpowiednio wydłużony.
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